

# LĪGUMS LVC2014/1.2/98/AC/M

Rīgā, 2014. gada 20. augustā

Līguma reģistrācijas numurs

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu (turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību būvfirma „Ceļi un Tilti”** valdes priekšsēdētāja Ēvalda Čodara personā un valdes locekļa Jāņa Stankeviča personā, kuri darbojas pamatojoties uz 2013.gada 30.jūlija ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā – **Uzņēmējs**), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/183/AC komisijas 2014.gada 19. augusta lēmumu noslēdz šādu būvdarbu līgumu:

## 1. Definīcijas

- 1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
- 1.2. Būvuzraugs ir ar **Pasūtītāja** rīkojumu apstiprināts **Pasūtītāja** darbinieks, kurš norīkots pārstāvēt **Pasūtītāju** šajā līgumā noteiktā Darba izpildes laikā un veikt Darba izpildes uzraudzību.
- 1.3. Būvinženieris ir ar **Pasūtītāja** rīkojumu apstiprināts **Pasūtītāja** darbinieks, kurš vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību.
- 1.4. Dienas ir kalendārās dienas.

## 2. Līguma priekšmets

- 2.1. **Pasūtītājs** pasūta un **Uzņēmējs** apņemas veikt Latgales reģiona Rēzeknes nodaļas pārvaldīšanā esošā valsts vietējā autoceļa V584 Silmala - Štikāni - Saveļi 6.180 – 8.310 km seguma atjaunošanas darbus (turpmāk tekstā – Darbs) līgumā noteiktajā laikā.

## 3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir **118 509.18 EUR** (viens simts astoņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņi *euro* un 18 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **24 886.93EUR** (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši *euro* un 93 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **143 396.11EUR** (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši *euro* un 11 centi).
- 3.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba veikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

## 4. Darba izpildes laiks un uzsākšanas kārtība

- 4.1. **Uzņēmējam** jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk par 2014.gada 1.septembri un Darbu jāpabeidz 30 (trīsdesmit) dienu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļus dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu.

- 4.2. Pirms Darba uzsākšanas **Uzņēmējs** sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
- 4.3. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu **Uzņēmējs** saskaņo ar Būvinženieri. Bez Būvinženiera apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
- 4.4. Pirms Darba uzsākšanas **Uzņēmējs** 5 (piecu) dienu laikā sastāda Būves vietas nodošanas - pieņemšanas aktu (pieejams **Pasūtītāja** mājas lapā [http://www.lvceli.lv/lat/sadarbibas\\_partneriem/veidlapas\\_darbu\\_izpilditajiem/](http://www.lvceli.lv/lat/sadarbibas_partneriem/veidlapas_darbu_izpilditajiem/)), ar kuru **Pasūtītāja** Latgales reģiona Rēzeknes nodaļa nodod būves vietu un atbildību par tās uzturēšanu **Uzņēmējam**.
- 4.5. Darbu drīkst uzsākt pēc satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas un izmantojamo būvmateriālu saskaņošanas, kā arī pēc Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
- 4.6. Pēc Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas **Uzņēmējs** uzņemas atbildību par būves vietu. Ikdienas uzturēšana būves vietā jāveic atbilstoši līguma 2. pielikumā „Specifikācijas” noteiktajam.

## 5. Darba izpildes vispārīgie noteikumi

- 5.1. Izpildot Darbu, **Uzņēmējs** ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 5.2. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par **Uzņēmēja** īpašumu, ja līguma 2.pielikumā „Specifikācijas” nav noteikts citādi.
- 5.3. **Uzņēmējs** apņemas izpildīt Darbu saskaņā ar līguma 1.pielikumu „Darbu daudzumu saraksts”, līguma 2.pielikumu „Specifikācijas” un līguma 3.pielikumu „Defektu akts”.
- 5.4. **Uzņēmējs** atbild par darba drošību būves vietā, satiksmes drošības un vides aizsardzības prasību izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā laikā no Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža līdz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīdim.
- 5.5. **Uzņēmējs** apņemas Darba izpildē ievērot Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
- 5.6. Darba izpildei ir nepieciešams būvdarbu žurnāls (pieejams **Pasūtītāja** mājas lapā [http://www.lvceli.lv/lat/sadarbibas\\_partneriem/veidlapas\\_darbu\\_izpilditajiem/](http://www.lvceli.lv/lat/sadarbibas_partneriem/veidlapas_darbu_izpilditajiem/)). Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmai un būvdarbu žurnālam jāatrodas Darba veikšanas vietā.
- 5.7. **Uzņēmējs** Darbu veic ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku.
- 5.8. Darba veikšanai **Uzņēmējs** piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. **Uzņēmējs** ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā Darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 5.9. **Uzņēmējs** ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē (izņemot līguma 5.10. un 5.11.punktā noteiktos gadījumus) 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski informējot Būvinženieri. Informācijā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, darbu nosaukumi, darbu adreses, darbu izpildes laiks un darbu apjomi.
- 5.10. Ja **Uzņēmējs** vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš **Uzņēmēja** piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit) % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit) % no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad **Uzņēmējam** jāsaņem rakstveida piekrišana no Būvinženiera. Būvinženieris piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

- 5.11. **Būvinženieris** pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 5.12. **Uzņēmējs** atbild par apakšuzņēmēju veiktās Darba daļas atbilstību līguma prasībām.

## 6. Kvalitāte un pārbaudes

- 6.1. **Uzņēmējs** izpildītā Darba kvalitāti pārbauda uz sava rēķina saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Specifikācijas” prasībām. Minēto pārbažu rezultātus **Uzņēmējs** iesniedz Būvuzraugam. **Pasūtītājam** ir tiesības veikt papildus materiāla atbilstības pārbaudes **Pasūtītāja** laboratorijā.
- 6.2. Būvuzraugs kontrolē **Uzņēmēja** Darba izpildes, kvalitātes, apjoma un dokumentācijas atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām.
- 6.3. Ja pārbaude atklāj defektu, **Uzņēmējs** Būvuzrauga noteiktajā termiņā uz sava rēķina to novērš. Ja defektu novēršana nav iespējama, tad **Pasūtītājs** nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
- 6.4. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko **Uzņēmējs** neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic **Pasūtītāja** un **Uzņēmēja** savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.
- 6.5. Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu **Uzņēmējam** nepienākas kompensācija.
- 6.6. **Pasūtītājs** atbild uz **Uzņēmēja** iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas

## 7. Darba pieņemšana

- 7.1. Paveiktā Darba pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” vai citiem, šos noteikumus aizstājošajiem, Darba pieņemšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## 8. Maksājumu veikšanas kārtība

- 8.1. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu mēnesī.
- 8.2. **Uzņēmējs** 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un attiecīgu rēķinu. Aktu **Uzņēmējs** noformē Pasūtītāja datorprogrammā BUVIS (<http://www.lvceli.lv/buvis/>). Būvuzraugs pārbauda **Uzņēmēja** iesniegto aktu 5 (piecu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Uzņēmējam.
- 8.3. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītāja Uzturēšanas plānošanas daļā (Torņa ielā 7/9, 112.kab., Rīga, LV-1050) ir saņemti pareizi sagatavoti samaksas dokumenti. Pēdējo aktu un rēķinu iesniedz kopā ar Būvdarbu pabeigšanas aktu.
- 8.4. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

<b>Maksātājs</b>	<b>LR Satiksmes ministrija</b>
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase

Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 8.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris apstiprina 5 (piecu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas.
- 8.6. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Uzņēmējs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Pasūtītājam paredzētā maksājuma.
- 8.7. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
- 8.8. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, puses veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, izņemot 8.9. punktā noteikto ieturējumu līdz garantijas termiņa beigām.
- 8.9. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10 (desmit) %. Pusi no ieturējuma Uzņēmējs saņem pēc Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas, bet otru pusi - pēc garantijas termiņa beigām. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējumu uz garantijas termiņu var aizstāt ar garantijas laika garantiju, kura atbilst līguma 4. pielikuma „Finanšu garantijas noteikumi” prasībām.

## 9. Līgumsods

- 9.1. Ja **Pasūtītājs** noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, **Uzņēmējam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 9.2. Ja Darbs netiek sākts noteiktajā laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 9.3. Ja Darbs netiek pabeigts noteiktajā laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 9.4. **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu 50 (piecdesmit) EUR apmērā par katru gadījumu, ja **Uzņēmējs** nenodrošina satiksmei drošu stāvokli būvobjektā atbilstoši normatīvo aktu un ceļu satiksmes drošības standartu prasībām vai neievēro satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, un, ja katrs šāds gadījums konstatēts ar Būvuzrauga sastādītu aktu. Aktu sastāda būves vietā un iesniedz parakstīšanai **Uzņēmēja** pārstāvim. Ja **Uzņēmēja** pārstāvis atsakās no parakstīšanas, tad Būvuzraugs izdara aktā par to attiecīgu atzīmi.
- 9.5. **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu par Darba izpildes neatbilstību šī līguma 2. pielikuma „Specifikācijas” prasībām 150 (viens simts piecdesmit) EUR apmērā par katru gadījumu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Būvuzrauga sastādītu aktu. Aktu sastāda būvobjektā un iesniedz parakstīšanai **Uzņēmēja** pārstāvim. Ja **Uzņēmēja** pārstāvis atsakās no parakstīšanas, tad **Būvuzraugs** izdara aktā par to attiecīgu atzīmi.
- 9.6. Ja viena puse prasa izbeigt līguma darbību tāda iemesla dēļ, kas nav saistīts ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, tad līguma izbeigšanas iniciators maksā otrai pusei līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.

## 10. Garantijas

- 10.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus, kuri radušies **Uzņēmēja** vainas dēļ, **Uzņēmējs** novērš uz sava rēķina **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā.
- 10.2. **Pasūtītājs** rakstiski informē **Uzņēmēju** par konstatētiem defektiem, norādot saprātīgu šo defektu novēršanas termiņu. Ja **Uzņēmējs** **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā nenovērš defektus

vai atsakās tos novērst, **Pasūtītājs** ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai. **Uzņēmējam** jāsedz **Pasūtītājam** defektu novēršanas izmaksas.

## 11. Nepārvarama vara

- 11.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas, t.i., neparedzamu vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus puse, kas atsaucas uz nepārvaramu varu, nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne kontrolēt, ne novērst notikuma sekas, neraugoties uz pienācīgu rūpību.
- 11.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par šiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur neparedzamu vai ārkārtas apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un **Uzņēmējs** saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

## 12. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 12.1. Strīdus risina sarunu ceļā, savstarpēji rakstiski vienojoties. Ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepadara vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## 13. Līguma grozīšana un izbeigšana

- 13.1. Līgumu var grozīt šādos gadījumos:
- 13.1.1. grozīt līguma 1.pielikumā „Darbu daudzumu saraksts” jebkuras izmaksu pozīcijas darba daudzumu, negrozot ne attiecīgās izmaksu pozīcijas vienības cenu, ne kopējo samaksu par Darbu. Grozījumus noformē ar Būvuzrauga un **Uzņēmēja** parakstītu, un Būvinženiera apstiprinātu Darbu daudzumu izmaiņu aktu;
- 13.1.2. Darba izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti līguma 1.pielikumā „Darbu daudzumu saraksts”;
- 13.1.3. pagarināt Darba pabeigšanas termiņu līdz 15 (piecpadsmit) dienām, noformējot pušu parakstītus līguma grozījumus, ja Darba izpildes termiņa kavējumu nav radījusi **Uzņēmēja** darbība vai bezdarbība. Ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, tad Darba pabeigšanas termiņu pagarina par tik dienām, cik dienas ir ilguši nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi, ko **Uzņēmējs** pierāda ar meteoroloģijas dienesta izziņu.
- 13.2. Līguma grozījumi jānoformē rakstiski, jāparaksta abām pusēm un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 13.3. Ja viena puse nepilda vai atkārtoti pārkāpj līguma noteikumus (ir piemēroti divi vai vairāk līgumsodi), tad otrai pusei ir tiesības izbeigt līguma darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms līguma izbeigšanas datuma.

## 14. Citi noteikumi

- 14.1. Līgums ir saistošs visiem **Pasūtītāja** un **Uzņēmēja** likumīgajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 14.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

- 14.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
- 14.4. Līgums ir noslēgts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, otrs pie **Uzņēmēja**.
- 14.5. Līgumam pievienoti 4 (četri) pielikumi, kuri ir līguma neatņemama sastāvdaļa:
- 1.pielikums „Darbu daudzumu saraksts” uz 1 (vienas) lapas.
  - 2.pielikums „Specifikācijas” uz 1 (vienas) lapām.
  - 3.pielikums „Defektu akts” uz 1 (vienas) lapas.
  - 4.pielikums „Finanšu garantijas noteikumi” uz 1 (vienas) lapas.

Līgumslēdzēju adreses un rekvizīti:

**Pasūtītājs**

Valsts akciju sabiedrība  
„Latvijas Valsts ceļi”  
Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050,  
Vienotais reģistrācijas Nr.40003344207

valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

valdes loceklis

Edgars Strods

**Uzņēmējs**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību būvfirma  
„Ceļi un Tilti”  
Miera iela 5, Čornaja. Rēzeknes nov., LV - 4617  
Vienotais reģistrācijas Nr.42403006255

valdes priekšsēdētājs

Ēvalds Čodars

valdes loceklis

Jānis Stankevičs

