

Rīgā 2015. gada 06. jūlijā

Līguma reģistrācijas numurs

298

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Polyroad”** valdes locekļa Jāņa Vasipa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2012.gada 8.augusta ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma „Valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobeles – Annenieki posma km 24,070 – 30.030 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība” (identifikācijas Nr.LVC2015/116/AC) iepirkuma komisijas 2015.gada 18.jūnija lēmumu noslēdz šādu pakalpojuma līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
- 1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.
- 1.5. Būvinženieris un atbildīgais būvuzraugs (turpmāk arī – Būvuzraugs), kā arī pārējie līguma izpildē iesaistītie Būvuzraugi ir Pasūtītāja nolīgta personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobeles – Annenieki posma km 24,070 – 30.030 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzību** saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība).

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir EUR 13342.46 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit divi *euro* un 46 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 2801.92 (divi tūkstoši astoņi simti viens *euro* un 92 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 16144.38 (sešpadsmit tūkstoši simtu četrdesmit četri *euro* un 38 centi).
- 3.2. Līgumcena sastāv no:
 - 3.2.1. gabalsummas (nemainīgā daļa)

kas ir nemainīga summa par Uzraudzības darbinieku komandu būvdarbu laikā, ja būvdarbu laiks nepārsniedz 2. pielikuma „Darba uzdevums” 3.2. punktā noteikto dienu skaitu (neieskaitot līguma 5.4. punktā noteikto būvdarbu ziemas tehnoloģisko pārtraukumu), kā arī par pārējo līgumā noteikto darbinieku pienākumu veikšanu pirms un pēc būvdarbu laika, ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma laikā un garantijas laikā.

3.2.2. vienības cenu summas (mainīgā daļa)

kas ir mainīga summa par Izpildītāja veiktajiem laboratorijas testiem atbilstoši faktiski paveiktajam apjomam, kā arī par līguma 4.3.2. apakšpunktā paredzēto Uzraudzības laiku.

4. Maksāšanas kārtība

- 4.1. Samaksu par Uzraudzību veic, sākot no pirmā ieraksta būvdarbu žurnālā, vienu reizi mēnesī šādā kārtībā:
 - 4.1.1.90 (deviņdesmit) % no līguma 3.2.1. punktā noteiktās gabalsummas samaksā pa daļām proporcionāli būvdarbu laikam pēc 2. pielikuma „Darba uzdevums” 6.1.3. punktā minētās Ikmēneša atskaites apstiprināšanas;
 - 4.1.2. pilnā apmērā par atskaites periodā faktiski veiktajām laboratorijas pārbaudēm.
- 4.2. 10 (desmit) % no līguma 3.2.1. punktā noteiktās gabalsummas samaksā pēc 2. pielikuma „Darba uzdevums” 6.1.4. punktā minētās Pabeigšanas atskaites un 6.1.5. punktā minētā Izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējuma apstiprināšanas.
- 4.3. Ja būvdarbu laiks pārsniedz Darba uzdevuma 3.2. punktā noteikto dienu skaitu:
 - 4.3.1. par Uzraudzības darbinieku pirmajām 5 (piecām) papildus nostrādātajām dienām samaksa nepienākas;
 - 4.3.2. par katru nākamo dienu pēc līguma 4.3.1. apakšpunktā noteiktā termiņa samaksu veic, piemērojot 1. pielikuma „Finanšu piedāvājums” 1.1.punktā noteikto vienības cenu par Uzraudzības darbinieku komandu, ievērojot līguma 11.1. punkta noteikumu.
- 4.4. Ja būvdarbi pārtraukti vai pabeigti ātrāk, nekā Darba uzdevuma 3.2. punktā paredzēts, Izpildītājam ir tiesības saņemt visu nolīgto gabalsummu, neatkarīgi no faktiskā Uzraudzības darbu ilguma, ievērojot līguma 11.2. punkta noteikumu.
- 4.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaitā no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 4.6. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.
- 4.7. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu pēc Izpildītāja iesniegtās atskaites apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 4.8. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

5. Termiņi

- 5.1. Bez Izpildītāja piekrišanas Uzraudzība nav jāveic pirms līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa un pēc 30.09.2015., izņemot:
 - 5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;
 - 5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;
 - 5.1.3. defektu Uzraudzību garantijas laikā.
- 5.2. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 (četrpadsmit) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, bet ja būvdarbi jau uzsākti vai tos jāuzsāk agrāk par 14 (četrpadsmit) dienām no šī līguma noslēgšanas dienas - 2 (divu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
- 5.3. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

5.4. Pasūtītājs var noteikt būvdarbu ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, kura laikā būvdarbi netiek veikti.

6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 6.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 6.3. Ja Izpildītājs vēlas iesaistīt jaunu vai veikt esošā apakšuzņēmēja vai apakšuzņēmēja – piedāvājumā norādītās neatkarīgās un akreditētās laboratorijas, nomainu pret attiecīgi citu apakšuzņēmēju vai neatkarīgu un akreditētu laboratoriju, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Projekta vadītājam un jāsaņem Projekta vadītāja piekrišana. Iesniegumam par laboratorijas iesaisti vai nomainu jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātā laboratorija ir akreditēta un neatkarīga.
- 6.4. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomainu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Izpildītāja darbinieki

- 7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.
- 7.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 7.3. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no līguma summas uz būvobjekta būvdarbu un garantijas laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz 3 (trīs) gadiem. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā būvdarbu izpildes un garantijas laikā.
- 7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
- 7.5. Ja šī līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 7.3. un 7.4. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 3 (trīs) gadi no šī līguma spēkā stāšanās brīža, un attiecīgās apdrošinātāja izziņas (ja nepieciešams).
- 7.6. Izpildītājs Būvinženiera vai Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos:
 - 7.6.1. darbinieka darba nespēja;
 - 7.6.2. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju;
 - 7.6.3. darbinieka nāve.
- 7.7. Ja līguma 7.6. punktā paredzētā Būvinženiera vai Būvuzrauga maiņa vai aizvietošana nepieciešama pēkšņi, iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, jo darbinieks nevar pildīt līgumā paredzētos pienākumus, Izpildītājam par to nekavējoši (vienas darbdienu laikā) jāpaziņo Projektu vadītājam un cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā jāiesniedz darbinieka maiņas pieteikums. Līdz darbinieka maiņas saskaņošanai Izpildītāja pienākums ir nodrošināt līguma izpildi pilnā apmērā, nodrošinot

promesošā darbinieka aizvietošanu ar tādu speciālistu, kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

- 7.8. Projekta vadītājs saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
- 7.9. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā vērtējums atbilstu iepirkuma nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3. punkta „Personāla pieredze” prasībām.
- 7.10. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Projekta vadītāja apstiprinājuma saņemšanas.
- 7.11. Izpildītājam ir jāpiedāvā cits darbinieks ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja nav iespējams Uzraudzības izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā paredzēto.
- 7.12. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 7.12.1. nav uzsācis darbu objektā;
 - 7.12.2. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 7.12.3. nekompetence vai nolaidība;
 - 7.12.4. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 7.12.5. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
 - 7.12.6. Būvinženieris ir nodarbināts vairāk kā 2 (divos) objektos, atbildīgais būvuzraugs ir nodarbināts vairāk kā 2 (divos) objektos.
- 7.13. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

8. Sadarbība

- 8.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par tiem, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 8.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt līguma 8.1. punktā minētie apstākļi.
- 8.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 8.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 8.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties par to jāinformē Izpildītājs.
- 8.6. Projekta vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.
- 8.7. Testēšanas veikšana ir iepriekš jāaskaņo ar Projekta vadītāju.
- 8.8. Ja Izpildītājs veicis testa pārbaudi laboratorijā, kas nav neatkarīga un akreditēta laboratorija, ir uzskatāms, ka Izpildītājs nav veicis līgumā noteikto testa pārbaudi un Pasūtītājs to neapmaksā, un pieprasa veikt testa pārbaudi atbilstoši līguma noteikumiem.
- 8.9. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši būvdarbu programmai aktualizētu Uzraudzības veikšanas kalendāro grafiku, norādot katra darbinieka plānoto iesaisti visam būvdarbu

laikam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc faktiskā būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā).

- 8.10. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņā konstatēto defektu labošanu Izpildītājs uzrauga par saviem līdzekļiem.
- 8.11. Ja Izpildītājs neveic vai atsakās veikt defektu novēršanas uzraudzību, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanas uzraudzībai, un Izpildītājam jāsedz defektu uzraudzības izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanas uzraudzību citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

9. Pilnvaru ierobežojumi

- 9.1. Būvinženiera lēmumiem jābūt Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos.

10. Līgumsods

- 10.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 10.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 10.3. Ja Izpildītājs nenodrošina Tehniskajā piedāvājumā noteikto prasību izpildi, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 300 (trīs simti) *euro* apmērā par katru konstatēto gadījumu.
- 10.4. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 (pieci simti) *euro* par katru konstatēto gadījumu.
- 10.5. Ja līguma 7.6. punktā noteiktajos gadījumos Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par iepriekšējā darbinieka nomaīņu ar tādu, kura kvalifikācija neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām (nepamatots izskatīšanas gadījums), tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 300 (trīs simti) *euro* par katru nepamatotu izskatīšanas gadījumu.
- 10.6. Ja līguma 7.11. punktā noteiktajā gadījumā un termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par iepirkuma piedāvājumā paredzētā darbinieka nomaīņu ar tādu, kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 300 (trīs simti) *euro* par katru gadījumu.
- 10.7. Ja Izpildītājs neveic līgumā noteikto obligāto laboratorijas testu pārbaudes vai veic tās laboratorijā, kas nav neatkarīga un akreditēta, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 400 (četri simti) *euro* par katru gadījumu.
- 10.8. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 (simts) *euro* par katru gadījumu.
- 10.9. Par katru atkārtoti konstatēto pārkāpumu (otrā reize) tiek piemērots līgumsods divkārtšā apmērā, bet par katru nākošo (trešā reize un turpmāk) tiek piemērots līgumsods trīskāršā apmērā no 10.3-10.8. punktos paredzētā līgumsoda.
- 10.10. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.
- 10.11. Izpildītājam ir jāsedz tās Pasūtītāja izmaksas, kas radušās no Izpildītāja darbības vai bezdarbības. Atbildības limits ir 100% no šajā līgumā noteiktās līgumcenas.

11. Līguma grozīšana

- 11.1. Ja būvdarbi nav pabeigti līguma 2. pielikuma „Darba uzdevums” 3.2. punktā noteiktajās dienās, Pasūtītājs, ievērojot līguma 5.1.punkta noteikumus par Uzraudzības izpildes termiņiem, drīkst uzdot veikt Uzraudzību papildus līguma 3.2.1. punktā noteiktajam dienu skaitam tādā apjomā, kāds nepieciešams līguma 2. pielikuma „Darba uzdevums” noteikto pienākumu veikšanai, kamēr papildu samaksa nepārsniedz 50% no līgumcenas.
- 11.2. Ja būvdarbu līgums tiek pārtraukts pirms darbu pabeigšanas un faktiskais būvdarbu laiks ir mazāks kā 50% no līguma 2. pielikuma „Darba uzdevums” 3.2. punktā minētā laika, Pasūtītājs samaksā gabalsummu proporcionāli faktiski nostrādātajam laikam un puses vienojas par papildus samaksu atbilstoši faktiskajiem pierādāmiem Izpildītāja izdevumiem.
- 11.3. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Uzraudzības izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcēnā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas noliktās izmaksas.
- 11.4. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

12. Atkāpšanas no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana

- 12.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
 - 12.1.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;
 - 12.1.2. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi;
 - 12.1.3. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
 - 12.1.4. Izpildītājs nenodrošina līguma 7. nodaļā noteikto prasību izpildi;
 - 12.1.5. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
 - 12.1.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma;
 - 12.1.7. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
 - 12.1.8. ja Izpildītājs neveic līgumā noteikto obligāto laboratorijas testu pārbaudes vai veic tās laboratorijā, kas nav neatkarīga un akreditēta;
 - 12.1.9. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
 - 12.1.10. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir 1500 (viens tūkstošis pieci simti) *euro* vai vairāk;
 - 12.1.11. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis;
 - 12.1.12. Izpildītājs līguma 7.3. - 7.5. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā neiesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvuzrauga obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu;

- 12.1.13. būvdarbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz šī līguma 5.1. punktā noteikto vēlāko termiņu;
- 12.2. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
 - 12.2.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;
 - 12.2.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
 - 12.2.3. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Pasūtītājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Izpildītāja tiesības, kuras izriet no līguma;
 - 12.2.4. Pasūtītājs Izpildītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Pasūtītājs noteiktā termiņā Izpildītājam nav tos atlīdzinājis.
- 12.3. Līguma darbība tiek izbeigta šādos gadījumos:
 - 12.3.1. turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara;
- 12.4. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.
- 12.5. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
- 12.6. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi neceļ iebildumus.
- 12.7. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

13. Nepārvarama vara

- 13.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
- 13.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
 - 13.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
 - 13.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
 - 13.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
 - 13.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
- 13.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, pamatojoties uz Pabeigšanas atskaiti.

14. Strīdu risināšana

14.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15. Papildus noteikumi

15.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

15.2. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

15.3. Līgumam pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Finanšu piedāvājums”

2. pielikums „Darba uzdevums”

3. pielikums „Pasūtītāja laboratorijā veicamie testi”

15.4. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir arī Izpildītāja „Tehniskais piedāvājums” un Pasūtītāja noslēgtais Būvdarbu līgums (kopija), un Būvprojekts, kura viens eksemplārs tiek izsniegts Izpildītājam pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

15.5. Līgums noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 8 (astoņām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz 11 (vienpadsmit) lapām katrai pusei.

16. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „Polyroad”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003591932
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīga, LV 1050	Jaudas iela 2A, Ogre, LV-5001

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

Valdes priekšsēdētājs
J.Lange

Valdes loceklis
J.Vasips

Valdes loceklis
E.Strods

