

LĪGUMS Nr. LVC2018/4.1.1/1/AC

Rīgā 2018. gada 1. februārī. Līguma reģistrācijas numurs

22

Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un **akciju sabiedrība “Ceļuprojekts”** valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Liepiņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2013.gada 27.maija ierakstu komercreģistrā (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktā iepirkuma "*Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 40,20 – 60,29 ģeotehniskās projektēšanas risinājumu izstrāde*" (identifikācijas Nr. LVC2017/174/AC) komisijas 2018. gada 19. janvāra lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt Izpildītāja paziņojumus un dokumentus, kā arī informēt Izpildītāju par Pasūtītāja lēmumiem.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt *valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 40,20 – 60,29 ģeotehniskās projektēšanas risinājumu izstrādi* (turpmāk – Darbs), saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Darba uzdevums” un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 3.2. Līgumcena ir **EUR 40088,00** (četrdesmit tūkstoši astoņdesmit astoņi *euro*). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **EUR 8418,48** (astoņi tūkstoši četri simti astoņpadsmit *euro* 48 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **EUR 48506,48** (četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti seši *euro* 48 centi).
- 3.3. Līgumcena sastāv no:
 - 3.3.1. **EUR 37645,00** (trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci *euro*), kas ir summa par 1.pielikumā “Finanšu piedāvājums” 1., 2. un 3.punktā noteiktajiem darbiem.
 - 3.3.2. **EUR 2443,00** (divi tūkstoši četri simti četrdesmit trīs *euro*), kas ir summa par 1.pielikumā “Finanšu piedāvājums” 4. un 5.punktā noteiktajiem darbiem.

4. Darba izmaiņas

- 4.1. Pasūtītājs drīkst izmainīt vai samazināt līguma 2. pielikuma "Darba uzdevums" noteikto darba daļu, ja nav iestājusies situācija, kas aprakstīta Darba uzdevuma 2.5.punktā vai citā gadījumā.
- 4.2. Par Darba izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo Uzdevuma izmaiņu rīkojumu un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam.

- 4.3. Uzdevuma izmaiņu rīkojumā norāda līgumcenas izmaiņas, kas aprēķinātas atbilstoši finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām.
- 4.4. Uzdevuma izmaiņu rīkojums ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.
- 4.5. Darba izmaiņas nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 20 (divdesmit) %.
- 4.6. Par paveiktiem darbiem, kas nav apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā, samaksa nepienākas.

5. Izpilde un pušu sadarbība

- 5.1. Darbs jāveic latviešu valodā.
- 5.2. Visi paziņojumi, pieprasījumi, brīdinājumi un cita veida informācija, ko saskaņā ar līguma noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas viena puse vēlas darīt zināmu otrai pusei, jānoformē rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
- 5.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, darba izmaiņas un līguma grozījumu iespējas.
- 5.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
- 5.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 5.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai termiņa pagarinājumu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

6. Izpildītāja personāls

- 6.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minēto personālu. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu.
- 6.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 6.2.1. atkārtota pavisu savu pienākumu pildīšana;
 - 6.2.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 6.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
- 6.3. Personāla maiņa Izpildītājam jāaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikumā definētajām prasībām.
- 6.4. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

7. Apakšuzņēmēji

- 7.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

8. Termiņi

- 8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas, izņemot līguma 17.1.punktā noteiktajā gadījumā, un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.
- 8.2. Izpildītājs Darba uzdevumā noteiktos starpzīņojumus, Darba dokumentāciju vai Darbu iesniedz Pasūtītājam šādos termiņos:
 - 8.2.1. starpzīņojumu **75 (septiņdesmit piecu)** dienu laikā no līguma noslēgšanas;
 - 8.2.2. atbilstoši Darba uzdevumam izstrādātu Darbu – **120 (viens simts divdesmit)** dienu laikā no līguma noslēgšanas.
- 8.3. Pasūtītājs izskata līguma 8.2. punktā noteiktos dokumentus un 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to iesniegšanas sniedz atbildi ar atzinumu par nepieciešamajiem labojumiem, ja tādi Pasūtītājam nepieciešami, un uzdotajiem jautājumiem, ja tādi Pasūtītājam ir. Termiņu labojumu veikšanai un atbilžu sniegšanai Pasūtītājs nosaka samērīgi veicamo labojumu un sniedzamo atbilžu apjomam. Ja par iesniegtajiem dokumentiem Pasūtītājam nav jautājumu un tajos nav nepieciešami labojumi, tad Pasūtītājs paziņo par to Izpildītājam šajā punktā noteiktajā termiņā.

4. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Darba izstrādes laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus līguma 8.2.punktā noteiktajos dokumentos veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.
- 8.5. Līguma izpildes laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz Izpildītāja e-pasta adresi.

9. Maksājuma kārtība un dokumenti

- 9.1. Par nepieciešamo, faktiski paveikto Darbu Pasūtītājs maksā :
- 9.1.1. maksājumu – 30 (trīsdesmit) % apmērā no līguma 3.3.1. punktā minētās līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektu vadības grupā;
- 9.1.2. pēc Darba apstiprināšanas Projektu vadības grupā – atlikušo izpildīto darbu līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa daļu.
- 9.2. Par starpziņojuma sagatavošanu Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un attiecīgo rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti) pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektu vadības grupā. Par Darba izpildi Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam samaksas dokumentus pēc Darba apstiprināšanas Projektu vadības grupā.
- 9.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV19TREL217038931500B

- 9.4. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
- 9.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 9.6. Ja ar iepriekšējiem nodošanas - pieņemšanas aktiem iesniegtajās Darba daļās tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar nākamo nodošanas – pieņemšanas aktu.

10. Darba kvalitāte un līgumsods

- 10.1. Darba sagatavošanas laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Darba dokumentos Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šis Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda.
- 10.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 10.3. Ja Izpildītājs kavē līguma 8.2.punktā noteiktos starpziņojuma vai Darba iesniegšanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas. Ja starpziņojums vai Darbs iesniegts līgumā noteiktajā termiņā, bet Pasūtītājs uzdevis veikt labojumus vai precizējumus atbilstoši līguma 8.3.punktā noteiktajam, un labojumi vai precizējumi ir iesniegti jau pēc līgumā noteiktā termiņa, tad Izpildītājs maksā līgumsodu par līgumā noteiktā termiņa kavējumu, sākot ar pirmo termiņa kavējuma dienu, līdz brīdim, kamēr starpziņojumi vai Darbs nav iesniegts līguma noteikumiem atbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs paziņojis atbilstoši līguma 8.3.punktā noteiktajam.

- 10.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru gadījumu:
10.4.1. Izpildītājs nepilda līguma 8.4., 8.5. vai 8.6.punktā noteikto pienākumu līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
- 10.5. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

11. Zaudējumu atlīdzība

- 11.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
11.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu maiņu;
11.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 11.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
11.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
11.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 11.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

12. Līguma grozīšana

- 12.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktajā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums,, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 12.2. Līguma grozījumus ierosina tā puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 12.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 12.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
12.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 8.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;
12.4.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” grozījumi, kurus nav izraisījusi Izpildītāja nekompetenta vai prettiesiska darbība vai bezdarbība;
12.4.3. saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā ietvertu Darbu izpildes laika grafiku jāveic ģeotehniskās izpētes, bet laika apstākļu dēļ tās nav iespējams veikt.
- 12.5. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

13. Līguma darbības izbeigšana

- 13.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
13.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;
13.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 13.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:
13.2.1. līgumā paredzētie starpziņojumi vai Darba dokumentācija šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa;
13.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
13.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
13.2.4. Izpildītājs neveic Personāla nomaiņu līguma 6.2., 6.3. punktā paredzētajā kārtībā un 14 (četrpadsmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu.

- 13.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no līguma kādā no 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4.apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Pasūtītājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma izbeigšanas dienas tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības tā izsludinātajos konkursos.
- 13.4. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūrina nepārvarama vara.
- 13.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

14. Autortiesības

- 14.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
- 14.2. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

15. Nepārvarama vara

- 15.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 15.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.

16. Strīdu risināšana

- 16.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparānā vienoties, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

17. Papildus noteikumi

- 17.1. Ja Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma nolikuma 18.7. punktā noteiktais paziņojums, tad līgums stājas spēkā tikai pēc šī nosacījuma izpildes. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumenta saņemšanas dienas pa faksu vai elektroniski (ja Pretendents lūdzis sniegt informāciju elektroniski vai tehnisku iemeslu dēļ to nav iespējams nosūtīt pa faksu) paziņo Izpildītājam (vēstules oriģinālu nosūtot pa pastu). Līgums stājas spēkā faksa (elektroniskā paziņojuma) nosūtīšanas dienā. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos. Ja līguma spēkā stāšanās nosacījumi nav izpildīti, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā pa faksu vai elektroniski (vēstules oriģinālu nosūtot pa pastu) paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņa beigām (ja dokuments nav iesniegts vispār).
- 17.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
1. pielikums "Finanšu piedāvājums"
 2. pielikums "Darba uzdevums"

3. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir arī Izpildītāja tehniskais piedāvājums.
 7.4. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 6 (sešām) lapām ar 3 (trijiem) pielikumiem uz 9 (deviņām) lapām katrai pusei.

18. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	AS “Ceļuprojekts”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003026637
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Murjāņu iela 7A, Rīga, LV 1024

19. Pušu paraksti

Pasūtītājs

Izpildītājs

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs

Izpildītājs

AS "Ceļuprojekts"
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

valdes loceklis

Edgars Strods

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Mārtiņš Liepiņš

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Vizas:

Būvniecības pārvaldes direktors

Gints Alberiņš

Finanšu vadības daļas vadītājs

Ģirts Augstkalns

Līgumu daļas vadītāja

Sanita Valnere

Projekta vadītājs

Māris Spilva

Iepirkumu daļas juriste

Vineta Staškeviča