

LĪGUMS LVC 2014/4.1.2/15/AC

Rīgā 2014. gada ~~14.~~ maijā

Līguma reģistrācijas numurs

110

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes locekļa Edgara Stroda personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **akciju sabiedrība „Ceļuprojekts”** valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Liepiņa personā, kurš darbojas uz 2013. gada 27. maija ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā - Izpildītājs) no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/98/AC komisijas 2014. gada 7. maija lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta „Autoceļa E22 posma Tīnūži - autoceļš P32 rekonstrukcija” neizbūvētās būvprojekta daļas atjaunošanu - būvprojekta II kārtas projektēšanu, tehniskā projekta stadijā (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar līguma 2. pielikuma „Projektēšanas uzdevums” prasībām.

3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 3.2. Līgumcena ir 20700, 00 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti *euro* un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir 4347,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi *euro* un 00 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 25047,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četrdesmit septiņi *euro* un 00 centi).
- 3.3. Samaksu par Darbu veic par faktiski padarīto darbu apjomu atbilstoši nolīgtajām vienības cenām.

4. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 4.1. Darbs jāveic latviešu valodā.

- 4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 4.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, līguma 2. pielikuma „Projektēšanas uzdevums” un līguma grozījumus.
- 4.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
- 4.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 4.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

5. Izpildītāja personāls

- 5.1. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 5.1.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 5.1.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 5.1.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.

7. Termiņi

- 7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildīšanai.
- 7.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši Projektēšanas uzdevumam izstrādātu Autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcija, II kārtas būvprojektu līdz 2014.gada 29.augustam.
- 7.3. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegtos dokumentus un sniedz atbildi 10 (desmit) dienu laikā pēc to saņemšanas.
- 7.4. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus Darba dokumentācijā, arī pēc projekta apstiprināšanas - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus pēc projekta apstiprināšanas.

8. Maksājuma kārtība un dokumenti

- 8.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:
 - 8.1.1. *pēc visu Projektēšanas uzdevumā minēto prasību izpildes, ieturot aizturēto maksājumu 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas ar PVN;*
 - 8.1.2. *aizturēto maksājumu izmaksā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā vai pēc 2 (diviem) gadiem, ja nav noslēgts būvdarbu līgums.*
- 8.2. Par paveikto Darbu Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti).
- 8.3. Rēķinā norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 8.4. Samaksu veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
- 8.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 8.6. Aizturētais maksājums Izpildītājam netiek izmaksāts, ja būvprojektā pieļauto kļūdu dēļ būvdarbu izmaksas pieaug vairāk kā par 5 (pieciem) %. Par kļūdām Pasūtītājs informē Izpildītāju 3 (trīs) dienu laikā pēc to konstatēšanas.

9. Darba kvalitāte un līgumsods

- 9.1. Projekta sagatavošanas un būvniecības laikā, kā arī būvdarbu garantijas laikā pēc būvdarbu pabeigšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 9.4. punktā noteiktā līgumsoda.
- 9.2. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas 100 (simts) % apmērā, kas nebūtu jāveic, ja būvprojekta kļūdas būtu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izlabotas. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu, kuru slēdziens būvniecības dalībniekiem ir saistošs.
- 9.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 9.4. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto starpziņojumu vai Darba iesniegšanas termiņus, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 9.5. Kļūdu un trūkumu labošanas termiņus nosaka Pasūtītājs, nepārsniedzot 60 (sešdesmit) % no līguma izpildei kalendārajā plānā paredzētā laika par katru kļūdu vai trūkumu.
- 9.6. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

10. Zaudējumu atlīdzība

- 10.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

- 10.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 10.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

11. Līguma grozīšana

- 11.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” 3.pielikumā „,,Autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcija, II kārtā” (tehniskā projekta stadijā) darba daļas un to apjomi” noteiktās darba daļas: ģeoloģiskās urbšanas gadījumos, kad veicot ģeotehnisko izpēti tiek atklātas vājas nestspējas gruntis vai augsne ceļa segas vai zemes klātnes konstrukcijā.
- 11.3. Līgumcena 11.2.punktā noteiktajos gadījumos tiek grozīta, balstoties uz līguma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” noteiktajām Darba daļu vienības cenām, un līgumcenas grozījumi nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) % no līgumcenas.
- 11.4. Līguma grozījumus ierosina puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 11.5. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 11.6. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
- 11.6.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 7.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;
- 11.6.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja izraisīti;
- 11.6.3. ieinteresētās institūcijas, ja tādas ir minētas līguma 2.pielikumā „Projektēšanas uzdevums”, kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu.
- 11.7. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

12. Līguma darbības izbeigšana

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;
- 12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 12.2.1. līgumā paredzētie starpziņojumi vai Darba dokumentācija šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs

- 12.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
- 12.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

13. Autortiesības

- 13.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
- 13.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.

14. Nepārvarama vara

- 14.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 14.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

15. Strīdus risināšana

- 15.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparāc vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16. Papildus noteikumi

- 16.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
1. pielikums "Finanšu piedāvājums"
 2. pielikums "Projektēšanas uzdevums"
- 16.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 6 (sešām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 9 (deviņām) lapām katrai pusei.

17. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	AS „Ceļuprojekts”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003026637
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Murjāņu iela 7a, Rīga, LV1024

18. Pušu paraksti

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes loceklis

Edgars Strods

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



Izpildītājs

AS „Ceļuprojekts”
valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Liepiņš

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



Vīzas:

Tehniskās pārvaldes direktors

Finanšu vadības daļas vadītājs

Iepirkumu daļas juriste

Programmas vadītājs

Projekta vadītājs

Valdis Laukšteins

Ģirts Augstkalns

Līga Bračiņa

Andris Arbergs

Andis Bērziņš

A collection of handwritten signatures in blue ink. One signature is dated '07.05.2014'.