

**VIENOŠANĀS NR. 1  
PIE LĪGUMA PAR INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU  
INFRASTRUKTŪRAS UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMIEM**

Rīgā  
2018. gada "27". decembrī

**VAS "Latvijas Valsts ceļi"**, reģistrācijas Nr. 40003344207, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2016. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 17/1, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

**VAS "Tiesu namu aģentūra"**, reģistrācijas Nr. 40003334410, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā - Puses, noslēdza šādu vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. Puses konstatē, ka:
  - 1.1. saskaņā ar iepirkuma Nr. LVC2017/143 "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumi" rezultātiem starp Pasūtītāju un Izpildītāju 2017. gada 27. decembrī tika noslēgts līgums par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumiem, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, ar Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr. 150/2017/LVC un Izpildītāja reģistrācijas Nr. 05-02/343, turpmāk tekstā - Līgums;
  - 1.2. saskaņā ar Līguma 2.2. punktu Pakalpojumi sniedzami:
    - 2.2.1. 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus, skaitot no dienas, kad ir abpusēji parakstīts "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodošanas – pieņemšanas akts", vai
    - 2.2.2. līdz samaksa par Pakalpojumiem ir sasniegusi līgumcenu, turpmāk tekstā - Līgumcena, atkarībā no tā, kurš no iepriekš minētajiem nosacījums iestājas pirmais;
  - 1.3. saskaņā ar Līguma 2.3. punktu, ja iestāties Līguma 2.2.1. apakšpunktā minētais termiņš, bet Līgumcena nav sasniegta, Puses var vienoties par Pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarināšanu līdz Līgumcenas sasniegšanas dienai vai īsākam termiņam, veicot rakstiskus Līguma grozījumus;
  - 1.4. Līgumcenas atlikums uz Vienošanās sagatavošanas dienu sastāda 7 903,15 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti trīs euro un 15 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli, un datumā, kad saskaņā ar Līguma 2.2.1. apakšpunktā noteikto beidzas Pakalpojumu sniegšanas termiņš, tas ir, 2018. gada 31. decembrī, nebūs sasniegta maksimālā Līgumcena, kas noteikta Līguma 5.1. punktā.
2. Ņemot vērā Vienošanās 1. punktā konstatēto un pamatojoties uz Līguma 2.3. punktu, 9.1.2., 9.2.1. apakšpunktu un 9.3. punktu, Puses vienojas **pagarināt Pakalpojumu sniegšanas termiņu līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līgumā noteiktā maksimālā Līgumcena par Pakalpojumiem.**
3. Vienošanās stājas spēkā datumā, kāds norādīts Vienošanās preambulā, un darbojas kopsakarā ar Līgumu.
4. Uz šo Vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, ciktāl tie ar šo Vienošanos nav grozīti.
5. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un noformēta kā tās Pielikums Nr. 5.
6. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei nodots Vienošanās 1 (viens) eksemplārs.

7. **Pušu paraksti**

**Pasūtītājs**

**VAS "Latvijas Valsts ceļi"**

/VAS "Latvijas Valsts ceļi"  
valdes priekšsēdētājs Jānis Lange/

**Izpildītājs**

**VAS "Tiesu namu aģentūra"**

/VAS "Tiesu namu aģentūra"  
valdes locekle Santa Sausiņa/