

LĪGUMS LVC2015/4.3.2/3/AC

Rīgā 2015.gada 17. janvārī Līguma reģistrācijas numurs30

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pk 19 + 93”** valdes locekļa Edgara Paula personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2008.gada 12.marta ierakstu komercreģistrā, (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/286/AC komisijas 2015.gada 22.janvāra lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos. Pasūtītāja vārdā bez īpaša pilnvarojuma šajā punktā noteiktās darbības veic Aldis Upenieks, tālr.: 65381374, e-pasts: Aldis.Upenieks@lvceli.lv.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **gājēju – velosipēdistu celiņa autoceļa P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi km 28,39 – 29,42 apdzīvotā vietā Riebiņi; autoceļa P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi un V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi krustojuma pārbūves būvprojekta tehniskajā stadijā pārakceptēšanu** (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Darba uzdevums” un projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā un kārtībā.

3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 3.2. Līgumcena ir **7 800,00 EUR** (septiņi tūkstoši astoņi simti *euro* un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **1 638,00 EUR** (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi *euro* un 00 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **9 438,00 EUR** (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi *euro* un 00 centi).

4. Izpilde un pušu sadarbība

- 4.1. Darbs jāveic latviešu valodā.
- 4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 4.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, līguma 2. pielikuma „Darba uzdevums” un līguma grozījumus.
- 4.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
- 4.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 4.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

5. Izpildītāja personāls

- 5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista būvprojekta vadītāju Edgaru Paulu un pārējo savu piedāvājumā minēto personālu. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu. Personāla maiņa Izpildītājam jāaskaņo ar Projekta vadītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam un būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjomam – vismaz tādam pašam kā Izpildītāja piedāvājumā norādītajam.
- 5.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 5.2.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 5.2.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 5.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 5.2.4. būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjoma neatbilstība Izpildītāja piedāvājumā norādītajam, ko pierāda būvprojekta vadītāja nodarbinātība citu līgumu izpildē, ja būvprojekta vadītājam visu līgumu izpildei nepieciešamais darba laiks pārsniedz Darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto normālā darba laika ietvarus.
- 5.3. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.
- 6.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomainīšanu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10 (desmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida informatīvs iesniegums Projekta vadītājam.

7. Termiņi

- 7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.

7.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:

7.2.1. *starpziņojumu 3 (trīs) eksemplāros ar:*

1) *aktualizētu topogrāfiju;*

2) *paredzamo problēmu uzskaitījumu*

50 (piecdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas;

7.2.2. *atbilstoši Darba uzdevumam izstrādātu Darbu 110 (viens simts desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas.*

7.3. Pasūtītājs izskata līguma 7.2. punktā prasītos ziņojumus vai dokumentus un sniedz atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc to saņemšanas.

7.4. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus Darba dokumentācijā arī pēc projekta apstiprināšanas - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus pēc projekta apstiprināšanas.

8. Apdrošināšana

8.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas un būvdarbu laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz trīs gadiem. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.

8.2. Gadījumā, ja šī līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 8.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītāja jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz trīs gadi no šī līguma spēkā stāšanās brīža.

8.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.

9. Maksājuma kārtība un dokumenti

9.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

9.1.1. *starpmaksājumu pēc starpziņojuma apstiprināšanas – 50 (piecdesmit) % apmērā no līgumcenas;*

9.1.2. *pēc visu uzdevumā minēto prasību izpildes - atlikušo līgumcenas daļu.*

9.2. Par paveikto Darbu un Darba daļām Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti).

9.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

9.4. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

- 9.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 9.6. Ja ar iepriekšējiem nodošanas - pieņemšanas aktiem iesniegtajās Darba daļās tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar nākamo nodošanas – pieņemšanas aktu.

10. Darba kvalitāte un līgumsods

- 10.1. Darba sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī piecu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 10.4. punktā noteiktā līgumsoda.
- 10.2. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas 200 (divi simti) % apmērā no līguma 3.2. punktā noteiktās līgumcenas apmērā, kas nebūtu jāveic, ja būvprojekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos, kad projektā konstatēto kļūdu dēļ Pasūtītājam radušies zaudējumi vai papildu būvdarbu izmaksas, Izpildītāja atbildības limits ir vismaz 100 (viens simts) % apmērā no līguma 3.2. punktā noteiktās līgumcenas, atbilstoši konkursā pieprasītajam apdrošināšanas limitam. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.
- 10.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 10.4. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto starpziņojumu vai Darba iesniegšanas termiņus, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no līgumcenas un PVN summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas un PVN summas.
- 10.5. Kļūdu un trūkumu labošanas termiņus nosaka Pasūtītājs, nepārsniedzot 60 (sešdesmit) % no līguma izpildei kalendārajā plānā paredzētā laika par katru kļūdu vai trūkumu.
- 10.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru gadījumu:
 - 10.6.1. netiek iesniegti visi starpziņojuma dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., iesniegtajā ziņojumā nav visi prasītie dati, piemēram, nav iesniegti ģeotehniskās izpētes, laboratorijas pārbaudes dati; noteiktajā termiņā nav iesniegti visi projekta sējumi, – par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;
 - 10.6.2. katru izstrādātajā projektā konstatēto kļūdu, kā arī savlaicīgu informācijas/paskaidrojumu nesniegšanu par projektu uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc būvprojekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai;
 - 10.6.3. būvdarbu izpildes laikā – par katru projekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu projekta kļūdu, kura nav radusies Pasūtītāja vainas dēļ.
- 10.7. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 1000 (viens tūkstotis) EUR apmērā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu.
- 10.8. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

11. Zaudējumu atlīdzība

- 11.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 11.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu maiņu;
 - 11.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 11.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 11.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
 - 11.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 11.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

12. Līguma grozīšana

- 12.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 12.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 2.pielikumu „Darba uzdevums” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.
- 12.3. Līgumcenas grozījumi nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) % no līgumcenas.
- 12.4. Līguma grozījumus ierosina tā puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 12.5. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 12.6. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
 - 12.6.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 7.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;
 - 12.6.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja izraisīti;
 - 12.6.3. ieinteresētās institūcijas, ja tādas ir minētas līguma 2.pielikumā „Darba uzdevums”, kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu.
- 12.7. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

13. Līguma darbības izbeigšana

- 13.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
 - 13.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;
 - 13.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 13.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:
 - 13.2.1. līgumā paredzētie starpziņojumi vai Darba dokumentācija šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
 - 13.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas un PVN summas;
 - 13.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

- 13.2.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 8. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;
- 13.2.5. Izpildītājs neveic Personāla nomaiņu līguma 5.1., 5.2. punktā paredzētajā kārtībā un 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu.
- 13.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no līguma kādā no 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4., 13.2.5. apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Pasūtītājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma izbeigšanas dienas tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības tā izsludinātajos konkursos.
- 13.4. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.
- 13.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

14. Autortiesības

- 14.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
- 14.2. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

15. Nepārvarama vara

- 15.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 15.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.

16. Strīdu risināšana

- 16.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparāc vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

17. Papildus noteikumi

- 17.1. Izpildītājam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt autoruzraudzības līgumu, atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas LVC2014/286/AC noteikumiem.

17.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Finanšu piedāvājums" un „Tehniskais piedāvājums”
2. pielikums "Darba uzdevums"

17.3. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 7 (septiņām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 9 (deviņām) lapām katrai pusei.

18. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „Pk 19 + 93”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	43603019683
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Brīvības gatve 224, Rīga, LV 1039

19. Pušu paraksti

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

valdes loceklis

Edgars Strods

Izpildītājs

SIA „Pk 19 + 93”
valdes loceklis

Edgars Pauls



Vīzas:

Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors

Māris Zaļaiskalns

Finanšu vadības daļas vadītājs

Finanšu vadības daļas vadītājs

I. Regule

Ģirts Augstkalns

Iepirkumu daļas juriste

2015. 22. JAN.

Līga Bračiņa

Programmas vadītājs

Ainārs Morozs

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Jolanta Inga Brasa