

LĪGUMS LVC2016/4.2.2/30/AC

Rīgā 2016.gada 22. novembrī

Līguma reģistrācijas numurs

455

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Inženierbūve”** valdes priekšsēdētāja Aināra Paegliša personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2009.gada 22.decembra ierakstu komercreģistrā, (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā veiktā iepirkuma "Grīviņupītes caurtekas autoceļa P20 Valmiera – Cēsis – Drabeši 15,20 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" (identifikācijas Nr. LVC2016/180/AC) komisijas 2016.gada 8.novembra lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt Izpildītāja paziņojumus un dokumentus, kā arī informēt Izpildītāju par Pasūtītāja lēmumiem.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt *Grīviņupītes caurtekas autoceļa P20 Valmiera – Cēsis – Drabeši 15,20 km atjaunošanas būvprojektu* (turpmāk – Darbs), saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā un kārtībā.

3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
- 3.2. Līgumcena ir **8 680,00 EUR** (astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **1 822,80 EUR** (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit divi euro un 80 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **10 502,80 EUR** (desmit tūkstoši pieci simti divi euro un 80 centi).
- 3.3. Līgumcenā iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Projektēšanas uzdevumā norādīto pienākumu izpildei. Ja kādam no Projektēšanas uzdevumā norādītajiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba līgumcena ir iekļautas citu darbu cenās.

4. Darba izmaiņas

- 4.1. Pasūtītājs drīkst izmainīt līguma 2. pielikuma "Projektēšanas uzdevums" 4.pielikumā „Būvprojekta darba daļas un tā apjomi” noteikto darba daļu:

- 4.1.1. topogrāfiskās uzmērīšanas apjomu.
- 4.2. Par Darba izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo Uzdevuma izmaiņu rīkojumu un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam.
- 4.3. Uzdevuma izmaiņu rīkojumā norāda līgumcenas izmaiņas, kas aprēķinātas atbilstoši finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām.
- 4.4. Uzdevuma izmaiņu rīkojums ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.
- 4.5. Darba izmaiņas par līguma 4.1.punktā minētajiem darbiem nedrīkst pārsniegt 2. pielikuma "Projektēšanas uzdevums" 4.pielikumā „Būvprojekta darba daļas un tā apjomi” sākotnēji paredzēto darba daļas apjomu vairāk par 300 (trīs simti) %.
- 4.6. Darba izmaiņas nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 20 (divdesmit) %.
- 4.7. Par paveiktiem darbiem, kas nav apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā, samaksa nepienākas.

5. Izpilde un pušu sadarbība

- 5.1. Darbs jāveic latviešu valodā.
- 5.2. Visi paziņojumi, pieprasījumi, brīdinājumi un cita veida informācija, ko saskaņā ar līguma noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas viena puse vēlas darīt zināmu otrai pusei, jānoformē rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
- 5.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, darba izmaiņas un līguma grozījumu iespējas.
- 5.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
- 5.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 5.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai termiņa pagarinājumu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

6. Izpildītāja personāls

- 6.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista būvprojekta vadītāju un pārējo savā piedāvājumā minēto personālu. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu.
- 6.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 6.2.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 6.2.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 6.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 6.2.4. būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjoma neatbilstība Izpildītāja piedāvājumā norādītajam, ko pierāda būvprojekta vadītāja nodarbinātība citu līgumu izpildē, ja būvprojekta vadītājam visu līgumu izpildei nepieciešamais darba laiks pārsniedz darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto normālā darba laika ietvarus.
- 6.3. Personāla maiņa Izpildītājam jāaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikumā definētajām prasībām un būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjomam – vismaz tādām pašām kā Izpildītāja piedāvājumā norādītajam.
- 6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

- 6.5. Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un projekta aizsardzības koordinatoru atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, un ir atbildīgs par šajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi projekta sagatavošanas stadijā.

7. Apakšuzņēmēji

- 7.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 7.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 7.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit) % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit) % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida informatīvs iesniegums Pasūtītājam.

8. Termiņi

- 8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas, izņemot līguma 18.2.punktā noteiktajā gadījumā un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.
- 8.2. Izpildītājs Projektēšanas uzdevumā noteiktos starpziņojumus, Darba dokumentāciju vai Darbu iesniedz Pasūtītājam šādos termiņos:
- 8.2.1. starpziņojumu **40 (četrdesmit)** dienu laikā no līguma noslēgšanas;
 - 8.2.2. Darba dokumentāciju izskatīšanai VAS „Latvijas Valsts ceļi” Projektu vadības grupā - ne vēlāk kā **40 (četrdesmit)** dienas pirms līguma 8.2.3. punktā noteiktā termiņa;
 - 8.2.3. atbilstoši Projektēšanas uzdevumam izstrādātu Darbu (būvprojektu) – **115 (viens simts piecpadsmit)** dienu laikā no līguma noslēgšanas.
- 8.3. Pasūtītājs izskata līguma 8.2. punktā noteiktos dokumentus un 20 (divdesmit) dienu laikā no to iesniegšanas sniedz atbildi ar atzinumu par nepieciešamajiem labojumiem, ja tādi Pasūtītājam nepieciešami, un uzdotajiem jautājumiem, ja tādi Pasūtītājam ir. Termiņu labojumu veikšanai un atbilžu sniegšanai Pasūtītājs nosaka samērīgi veicamo labojumu un sniedzamo atbilžu apjomam. Ja par iesniegtajiem dokumentiem Pasūtītājam nav jautājumu un tajos nav nepieciešami labojumi, tad Pasūtītājs paziņo par to Izpildītājam šajā punktā noteiktajā termiņā.
- 8.4. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem projektēšanas laikā (t.sk. sakarā ar būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus līguma 8.2.punktā noteiktajos dokumentos veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.
- 8.5. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja jautājumiem, labo kļūdas un novērš trūkumus Darbā (būvprojektā) 5 (piecu) gadu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas.
- 8.6. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
- 8.7. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi, ja labojumu apkopošanas brīdī būvprojekta vadītājs vairs nav darba tiesiskajās attiecībās ar Izpildītāju.

- 8.8. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.

9. Apdrošināšana

- 9.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
- 9.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

10. Maksājuma kārtība un dokumenti

- 10.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

10.1.1. maksājumu – 30 (trīsdesmit) % apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektu vadības grupā;

10.1.2. pēc Darba (būvprojekta) apstiprināšanas Projektu vadības grupā un Tehniskajā komisijā - atlikušo līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa daļu, ieturot 10 (desmit) % no izmaksājamās summas (turpmāk - Ieturējuma nauda);

10.1.3. ieturējuma naudu izmaksā pēc Pasūtītāja uzdoto labojumu veikšanas, atbilstoši būvprojekta ekspertīzes atzinumam.

- 10.2. Par starpziņojuma sagatavošanu Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un attiecīgo rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti) pēc starpziņojuma apstiprināšanas Projektu vadības grupā. Par Darba izpildi Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam samaksas dokumentus pēc būvprojekta apstiprināšanas Tehniskajā komisijā.

- 10.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 10.4. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
- 10.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 10.6. Ja ar iepriekšējo nodošanas - pieņemšanas aktu iesniegtajā Darba daļā tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar jaunu nodošanas – pieņemšanas aktu.

11. Darba kvalitāte un līgumsods

- 11.1. Būvprojekta sagatavošanas, būvdarbu laikā, kā arī piecu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Darba dokumentos Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līguma 8.7. punktā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šis Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda.
- 11.2. Izpildītājam noteikts atbildības limits 200 (divi simti) procentu apmērā no 3.2.punktā noteiktās līgumcenas (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:
 - 11.2.1. jāveic tādi būvdarbi vai būves nojaukšanas darbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas būvprojektā būtu savlaicīgi izlabotas;
 - 11.2.2. būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies būvprojekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.
- 11.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 11.4. Ja Izpildītājs kavē līguma 8.2.punktā noteiktos starpziņojumu vai Darba iesniegšanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas. Ja starpziņojumi vai Darbs iesniegts līgumā noteiktajā termiņā, bet Pasūtītājs uzdevis veikt labojumus vai precizējumus atbilstoši līguma 8.3.punktā noteiktajam, un labojumi vai precizējumi ir iesniegti jau pēc līgumā noteiktā termiņa, tad Izpildītājs maksā līgumsodu par līgumā noteiktā termiņa kavējumu, sākot ar pirmo termiņa kavējuma dienu, līdz brīdim, kamēr starpziņojumi vai Darbs nav iesniegts līguma noteikumiem atbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs paziņojis atbilstoši līguma 8.3.punktā noteiktajam.
- 11.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru gadījumu:
 - 11.5.1. Izpildītājs nepilda līguma 8.4., 8.6., 8.7. vai 8.8.punktā noteikto pienākumu līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;
 - 11.5.2. ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;
 - 11.5.3. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ
- 11.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 1000 (viens tūkstotis) EUR apmērā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu.
- 11.7. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

12. Zaudējumu atlīdzība

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 12.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu maiņu;
 - 12.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 12.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
 - 12.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 12.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumiem radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

13. Līguma grozīšana

- 13.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktajā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 13.2. Līguma grozījumus ierosina tā puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 13.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 13.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
 - 13.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 8.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;
 - 13.4.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kurus nav izraisījusi Izpildītāja nekompetenta vai prettiesiska darbība vai bezdarbība;
 - 13.4.3. ieinteresētās institūcijas kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu;
 - 13.4.4. saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā ietverto Darbu izpildes laika grafiku jāveic ģeotehniskās izpētes vai topogrāfiskās uzmērīšanas, bet laika apstākļu dēļ tās nav iespējams veikt;
 - 13.4.5. atbilstoši līguma 4.1.punktam palielināti Darba daļu apjomi.
- 13.5. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

14. Līguma darbības izbeigšana

- 14.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
 - 14.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;
 - 14.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 14.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:
 - 14.2.1. līgumā paredzētie starpziņojumi, Darba dokumentācija vai Darbs šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegts 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa;
 - 14.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
 - 14.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
 - 14.2.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 9. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;
 - 14.2.5. Izpildītājs neveic Personāla nomaļu līguma 6.2., 6.3. punktā paredzētajā kārtībā un 14 (četrpadsmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu;
 - 14.2.6. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Darba izstrāde atbilstoši līgumā noteiktajiem nosacījumiem un noteikumiem nav īstenojama, samaksājot par jau paveikto Darba apjomu.
- 14.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no līguma kādā no 14.2.1., 14.2.2., 14.2.4., 14.2.5. apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Pasūtītājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma izbeigšanas dienas tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības tā izsludinātajos konkursos.

- 14.4. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtinā nepārvarama vara.
- 14.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

15. Autortiesības

- 15.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
- 15.2. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

16. Nepārvarama vara

- 16.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 16.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.

17. Strīdu risināšana

- 17.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparakst vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

18. Papildus noteikumi

- 18.1. Izpildītājam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt autoruzraudzības līgumu, atbilstoši iepirkuma ar identifikācijas Nr.LVC2016/180/AC noteikumiem.
- 18.2. Ja Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma nolikuma 20.7.1. vai 20.7.2.punktā noteiktais paziņojums, tad līgums stājas spēkā tikai pēc šī nosacījuma izpildes. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumenta saņemšanas dienas pa faksu vai elektroniski (ja Pretendents lūdzis sniegt informāciju elektroniski vai tehnisku iemeslu dēļ to nav iespējams nosūtīt pa faksu) paziņo Izpildītājam (vēstules oriģinālu nosūtot pa pastu). Līgums stājas spēkā faksa (elektroniskā paziņojuma) nosūtīšanas dienā. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos. Ja līguma spēkā stāšanās nosacījumi nav izpildīti, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā pa faksu vai elektroniski (vēstules oriģinālu nosūtot pa pastu) paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas

dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņa beigām (ja dokuments nav iesniegts vispār).
18.3. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Finanšu piedāvājums"
2. pielikums "Projektēšanas uzdevums"

18.4. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir arī Izpildītāja tehniskais piedāvājums.

18.5. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 8 (astoņām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 20 (divdesmit) lapām katrai pusei.

19. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „Inženierbūve”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40103001095
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Āzenes iela 20-333, Rīga, LV 1048

20. Pušu paraksti

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs
J. Lange

valdes loceklis
E. Strods



Izpildītājs

SIA „Inženierbūve”
valdes priekšsēdētājs
A. Paeglītis



Vīzas:

Būvniecības pārvaldes direktors

Gints Alberiņš

Finanšu vadības daļas vadītājs

Girts Augstkalns

Iepirkumu daļas juriste

Līga Bračiņa

Programmas vadītājs/Atbildīgā persona

Māris Dūzelis

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Jolanta Inga Brasa